Comune della Città di Chiusi

Provincia di Siena

Servizio 6 - Lavori Pubblici
Numero di Registro Generale **674** del **21/05/2026**
Proposta di Settore n. **169** del **21/05/2026**

Oggetto:	Lavori di "Frana Via dei Longobardi – Lavori di consolidamento e riqualificazione dell'area" a Chiusi Città – CUP: G37H22000400007 – Affidamento incarico per la fornitura di dissuasori stradali – Liquidazione Ditta PROFILO FERRO s.n.c. P.I. 02845310545 – CIG: BB16446666 -Approvazione.

CIG: BB16446666 CUP: G37H22000400007

Il Responsabile del Servizio

vista la proposta dell'Ufficio Lavori Pubblici - Servizio 6 - Lavori Pubblici
avanzata da BETTOLLINI MONICA

adotta la seguente determinazione

Servizio 6 - Lavori Pubblici
Numero di Registro Generale **674** del **21/05/2026**
Proposta di Settore n. **169** del **21/05/2026**

Oggetto:	Lavori di "Frana Via dei Longobardi – Lavori di consolidamento e riqualificazione dell'area" a Chiusi Città – CUP: G37H22000400007 – Affidamento incarico per la fornitura di dissuasori stradali – Liquidazione Ditta PROFILO FERRO s.n.c. P.I. 02845310545 – CIG: BB16446666 -Approvazione.

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in base al quale sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riserva agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
Visto l'art. 109 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 che prevede la possibilità di conferire incarichi di responsabile di servizio relativi alle posizioni organizzative anche a dipendenti privi della qualifica dirigenziale;
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 277 del 12/11/2019;
Visto il Decreto di nomina Sindacale a Responsabile del Servizio LL.PP. n.9 del 16/09/2022;
Visto l'art 97 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il Regolamento di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 20/9/2017;
Visti l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 57 del D. Lgs. 118/2011, in materia di liquidazione di spesa;
Visto l'art. 17-ter del decreto n. 633/1972 concernente il versamento dell'imposta sul valore aggiunto a cura della Pubblica Amministrazione;
Visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23/1/2015;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Numero di Registro Generale 642 del 11/05/2026 con la quale veniva assunto regolare impegno di spesa per far fronte alle necessità di cui all'oggetto;
Visto il relativo CIG relativo alla fornitura;
Preso atto che l'Azienda sottoindicata ha provveduto alla regolare fornitura/prestazione come da incarico ricevuto;
Preso atto della regolarità delle fatture emesse dal fornitore sottoelencato;
Preso atto che la spesa rientra fra quelle autorizzate col provvedimento sopra richiamato ed è stata imputata ai sottoelencati capitoli del bilancio che presentano la necessaria disponibilità;

Riscontrata la regolare posizione del fornitore ai fini degli obblighi contributivi;
Considerato che l'obbligazione è esigibile e quindi si procede alla sua liquidazione;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 e dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. 118/2011, l'impegno di spesa ed il correlato pagamento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di concorso degli Enti Locali al saldo di finanza pubblica;
Attesa l'insussistenza di conflitto di interessi tra i soggetti destinatari dell'atto ed il sottoscritto
Responsabile del Servizio e dato atto che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel piano triennale della prevenzione della corruzione e dell'illegalità e nel codice di comportamento dei dipendenti della Città di Chiusi;

DETERMINA

1) di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

2) di liquidare la fattura allegata per un importo complessivo di euro 4.928,80 come specificato nel seguente prospetto:

Creditore	Numero fattura	data	Importo	CIG	Cap.	Imp.	Anno di esercizio

PROFILO FERRO s.n.c.			€.4.928,80	BB16446666	2708	1012	2026

3) di approvare e aggiornare il seguente Quadro economico relativo ai lavori di Frana Via dei Longobardi – Lavori di consolidamento e riqualificazione dell'area" a Chiusi Città, aggiornato a seguito della liquidazione alla Ditta PROFILO FERRO s.n.c. e ai conteggi effettivi dell'incentivo ai sensi dell'art.45 D.Lgs. 36/2023:

	LAVORI IN APPALTO E COSTI DI ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA	**PERIZIA DI VARIANTE**	
A	Lavori a misura (A1+A2):		446.009,07
A1	OS21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI per consolidamento dei versanti e opere accessorie		
A2	OG10 - OPERE IMPIANTISTICHE per impianti di pubblica illuminazione		
A3	Costo per la manodopera GIA COMPRESO nelle voci al punto A1 e A2		
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, GIA COMPRESI nelle voci al punto A1 e A2.		15.023,98
C	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;		0,00
D	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;		0,00
	Totale soggetto a ribasso (A-B)		430.985,09
	TOTALE APPALTO (A+C+D)		446.009,07
E	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE PER:**		
1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		0,00
2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; Spese per indagine geognostiche ditta Tecna srl, esclusa IVA;		10.225,65
3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;		0,00
4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;		0,00
5	Imprevisti (5% di A+E1). Compreso IVA;		3.554,57
5a	Fornitura di dissuasori stradali Ditta Profilo Ferro snc compreso IVA (Imprevisti)		4.928,80
6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;		0,00
7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese contrattuali;		0,00
8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.		49.845,44
a	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori. (Calcolato ai sensi D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1 luglio 2023 - RIBASSO 25% [=100% delle SPESE]). Compresa cassa 4% - Esclusa IVA 22%	41.252,23	
b	Spese per redazione relazione geologica redatta dallo Studio GEODELTA Dr.ssa Geol. Benedetta Chiodini. Compresa cassa 4% esente IVA	2.353,21	
c	Spese tecniche per redazione Perizia di Variante e Contabilità a Misura (Calcolato ai sensi D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1° luglio 2023 - RIBASSO 25% [=100% delle SPESE come per offerta al punto a]) + Arrotondamento. Compresa cassa 4% - Esclusa IVA 22%	6.240,00	

d	Spese tecniche per riaccatastamento delle aree a seguito dei lavori Compresa cassa 5% esclusa IVA 22%	0,00	
9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;		0,00
10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice (2% di A+C+D) - 20% di (2% di A+C+D) per finanziamento pubblico AGGIORNATO IN PERIZIA		4.275,95
11	Spese per commissioni giudicatrici;		0,00
12	Spese per pubblicità;		0,00
13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;		0,00
14	Spese per collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici. Compresi oneri 4% ed esclusa IVA 22%.		6.500,00
15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;		0,00
16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;		0,00
17	Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;		0,00
18	IVA ed eventuali altre imposte.		114.660,52
a	IVA 22% SU LAVORI (voci A,B,C e D)	98.122,00	
b	IVA 22% SU SOMME A DISPOSIZIONE (punti 1 - 2 - 3 - 8a - 14)	14.127,93	
c	Versamento ANAC	250,00	
d	Gara Centrale unica di committenza 0.5% di A	2.160,59	
19	Arrotondamenti		0,00
20	Ribasso d'asta (€ 78.190,13 + differenza IVA (€ 17.201,83)		0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE voce E (punti 1-19)		193.990,93
	Totale Generale		**640.000,00**

4) di dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi tra i soggetti destinatari dell'atto ed il sottoscritto Responsabile del Servizio e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 e nel codice di comportamento dei dipendenti della Città di Chiusi;

5) di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Lavori di "Frana Via dei Longobardi – Lavori di consolidamento e riqualificazione dell'area" a Chiusi Città – CUP: G37H22000400007 – Affidamento incarico per la fornitura di dissuasori stradali – Ditta PROFILO FERRO s.n.c. P.I. 02845310545 – CIG: BB16446666 -– Impegno di spesa -Approvazione.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.014	9.1	2708	2026	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	**Impegno Definitivo**	**Importo Impegno**	**Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**

0	1012	4.928,80	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Lavori di "Frana Via dei Longobardi – Lavori di consolidamento e riqualificazione dell'area" a Chiusi Città – CUP: G37H22000400007 – Affidamento incarico per la fornitura di dissuasori stradali – Ditta PROFILO FERRO s.n.c. P.I. 02845310545 – CIG: BB16446666 -– Impegno di spesa -Approvazione.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.09.014	9.1	2708	2026	1012
Importo Impegno	**Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**	**Liquidazione**	**Importo Liquidazione**
4.928,80	0	0,00	1377	4.928,80

Il Responsabile del Servizio
GUZZINI ROBERTA

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi dal **21/05/2026** al **05/06/2026** ai sensi dell'art. 47 comma 1°, della legge 142/90.

Chiusi, 21/05/2026

Il Responsabile del Servizio
GUZZINI ROBERTA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Copia conforme, realizzata ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, agli originali informatici della determinazione n. **674** del **21/05/2026**, firmata digitalmente dal Responsabile del Servizio 6 - Lavori Pubblici. Gli originali sono conservati negli archivi informatici del **Comune di Chiusi**.